## AP 5: Erprobung und Optimierung

## **Pilotierung** Projektmonat 12 – 20 Beschreibung des Arbeitsbereiches: Mittel/Maßnahme: In digi-komp.nrw wurde die Nutzung von Lernmaterialien in der Einrichtung eines Be-Lehre bereits pilotier podurch Expertise bei der Einbindung von ratungsangebotes für Moodle-Kursen aufgebaut werden konnte. In digi-komp.nrw 2.0 Lehrende sollen diese Pilotierunger rtgeführt und die Einbindung von Moodle-Kursen sowohl auf ais auch aus dem Landesportal ORCA zur Nutzung in der Lehre erprobt werden. Für eine mögliche modulare Einbindung der Inhalte seitens der Lehrenden werden Best Practices zur "Einbindung in ie Lehre" erarbeitet, ausformuliert und über Handouts zur Verfügung gestellt. Diese liefern den Lehrenden Hinweise zur sinnvollen und passgenauen Einbindung. Zusätzlich können Lehrende und Schulungsteams aus zentralen Einrichtungen (z. B. Bibliotheken, Studienberatungen, etc.) hierzu berate reden. Ziel: Erprobung pes geregelten Prozesses zur Übernahme von OER-Materialien uber das Landesportal ORCA in die hochschuleigenen LMS: Unterstützung der Lehrenden und dadurch Nutzungsintensivierung Meilensteine: → Pilotierung von Einbinden von Materialien über das Landesportal ORCA → Formulierung von Best Practices → Handouts für Lehrende Abhängigkeit zu vorangegangenem Vorgang: → Inhaltserstellung und multimediale Aufbereitung (AP4) Abhängigkeit zu nachfolgendem Vorgang: → Evaluation und Pflege der Materialien (AP 5) → Kommunikation Fachöffentlichkeit & Marketing (AP 6)